
 
 
 

 

 

Modificaciones de los contratos formalizados. 

2019 

No ha habido modificaciones a los contratos formalizados. 

2020 

No ha habido modificaciones a los contratos formalizados. 

2021 

No ha habido modificaciones a los contratos formalizados. 

2022 

Modificación del contrato CA 02/20 

Clasificación CPV: 45213310  Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte por carretera. 

Fecha de modificación. 01/06/2022 

Importe total de modificación (sin impuestos): 32.299,37 € 

Importe total de modificación (con impuestos): 34.560,33 € 

 

Importe total tras la modificación 

 

Importe total (sin impuestos): 175.040,37 € 

Importe total (con impuestos): 187.293,2 € 

 

Justificación de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales a cargo del 

contratista/concesionario inicial (art. 43, apartado 1, letra b de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, 

letra b de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b de la Directiva 2014/25/UE. 

 

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que asciende a un 22,63% aproximadamente 

sobre el precio inicial proyectado, por lo que no excede, en absoluto, del 50% de su precio inicial, IGIC excluido. 

 

Enlace a la publicación del contrato modificado 

2023 

No ha habido modificaciones a los contratos formalizados. 

 

 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=dorxZ0Og56repLM3W0ruBa9n7hfKXBuOdA6fg9%2BRkAz2IAgcsCFSaUiGIfx%2B5pgVM5aQ0Y4leHbOtSqQj3Vl2AiQ5U/AO2jU/obR/QVd4A0%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


 
 
 

 

2024 

Modificación del contrato CA 14/2022 

Clasificación CPV: 35120000 - Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad. 

79714000 - Servicios de vigilancia. 

Fecha de modificación. 02/07/2024 

Importe total de modificación (sin impuestos): 69.781,17 € 

Importe total de modificación (con impuestos): 74.665,85 € 

 

Importe total tras la modificación 

 

Importe total (sin impuestos): 363.529,49 € 

Importe total (con impuestos): 388.976,55 € 

 

Justificación de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 

1,letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]. 

 

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que asciende a un 23,76% que no excede, por 

tanto, teniendo en cuenta que se han realizado modificaciones con anterioridad, del 50% de su precio inicial, IGIC 

excluido. 

 

Enlace a la publicación del contrato modificado 

 

Modificación del contrato CA 2/2023 (LOTE 1) 

Clasificación CPV: 34121100 - Autobuses de servicio público. 

50113000 - Servicios de reparación y mantenimiento de autobuses. 

Fecha de modificación. 03/01/2024 

Importe total de modificación (sin impuestos): 730.800,00 € 

Importe total de modificación (con impuestos): 781.956,00 € 

 

Importe total tras la modificación 

 

Importe total (sin impuestos): 4.259.800,00 € 

Importe total (con impuestos): 4.557,986,00€ 

 

Justificación de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 

1,letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]. 

 

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que asciende a un 19,99% del precio inicial del 

contrato (3.655.500,00 €), IGIC excluido, no supera la mencionada máxima legal del 20%. 

Enlace al documento modificación del contrato Lote 1 

 

 

https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=9Ld0C4enEGGYXcqGfNjtbk7onVWr9d/A6jWyhLtTwAnMKtL8oq70IQIA/q1TQC4NgpWdeFsrVWoc0O/Cr/5EJsWTyr2wN04GOeUG4WR1MUg%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=QVtisrssQkY/eLz3gO%2BlwuAbPlbA7gkTEeZ8MplB11BjtWuoyrxFAtg2ZgXnKrEt8u5ox7iShy8fmr9HiGPBCkC454TNIAlV5tQq0dw/vq0%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


 
 
 

 

Modificación del contrato CA 2/2023 (LOTE 2) 

Clasificación CPV: 34121100 - Autobuses de servicio público. 

50113000 - Servicios de reparación y mantenimiento de autobuses. 

Fecha de modificación. 03/01/2024 

Importe total de modificación (sin impuestos): 455.500,00 € 

Importe total de modificación (con impuestos): 487.385,00 € 

 

Importe total tras la modificación 

 

Importe total (sin impuestos): 2.670.500,00 € 

Importe total (con impuestos): 2.857.435,00 € 

 

Justificación de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 

1,letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]. 

 

La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que asciende a un 18,92 % del precio inicial del 

contrato (2.407.500,00 €), IGIC excluido, no supera la mencionada máxima legal del 20%. 

 

Enlace al documento modificación de contrato Lote 2 

https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=QyF21VPMIlIYZVK/v%2Bu2lgSwYFC3ra2ouTEyw%2BTQwE6X/J5vhz%2BurB%2BjIeRcxoP5Dkf%2B87MWjnY7sP0AMjS%2BBDYW/OoIWMI86V7snYhF74U%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

